

Modernizace silnice II/145 SO 102 Buk - křiž. III/145 21, km 47,746 - km 48,698													
Datum	29.6.	30.6.	1.7.	2.7.	3.7.	4.7.	5.7.	6.7.	7.7.	8.7.	9.7.	10.7.	11.7.
Frézování													
Spoj. postřik													
lokální výspravy ACP													
Ložní vrstva ACL													
Obrusná vrstva ACO													
Krajnice z recyklátu													
Čištění příkopů													
VDZ													

13 dní

částečná uzavírka

Termín : od 29.6.2021. do 11.7.2021

Vypracoval : Ing. Martin Bartizal

STRABAG

STRABAG a.s.
Kadřkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(562)



Modernizace silnice II/145 SO 103 Kosmo-Žárová, km 51,755 - km 52,426											
Datum	8.7.	9.7.	10.7.	11.7.	12.7.	13.7.	14.7.	15.7.	16.7.	17.7.	18.7.
Frézování											
Spoj. postřik											
lokální výspravy ACP											
Ložní vrstva ACL											
Obrusná vrstva ACO											
Krajnice z recyklátu											
Čištění příkopů											
VDZ											

11 dní

částečná uzavírka

Termín : od 8.7.2021. do 18.7.2021

Vypracoval : Ing. Martin Bartizal

STRABAG

STRABAG a.s.
Kacířkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(562)



Modernizace silnice II/145 SO 101 Chalupy - Stachy km 31,238 - km 31,930														
Datum	28.6.	29.6.	30.6.	1.7.	2.7.	3.7.	4.7.	5.7.	6.7.	7.7.	8.7.	9.7.	10.7.	11.7.
Frézování														
Spoj. postřik														
lokální výspravy ACP														
Vyrovnávací vrstva														
Ložní vrstva ACL														
Obrusná vrstva ACO														
Krajnice z recyklátu														
Čištění příkopů														
VDZ														

12 dní

částečná uzavírka

Termín : od 28.6.2021. do 9.7.2021

Vypracoval : Ing. Martin Bartizal

STRABAG

STRABAG a.s.
Kobylkova 962/4, 160 00 Praha 6
IČ: 60838744
(662)

